

PLANIFICACIÓN




PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES POR COORDINACIÓN MUNICIPAL EN BDA. SAN RAFAEL.
 ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)
 Expte.: 024/17
 Plazo de ejecución: 5 meses

ACTUACION 1 : AVD. DE LAS PALOMAS Y AVD. DE LOS AZAHARES
 4 semanas

ACTUACION 2 : Cs/ CLAVELLINA, GITANILLA Y BEGONIA
 16 semanas

ACTUACION 3 : C/ DAMA DE NOCHE
 3 semanas / 13 semanas

LEYENDA DE ACTUACIONES

-  ZONA DE ACTUACIÓN 1: PLAZO DE EJECUCIÓN APROXIMADO 4 SEMANAS
-  ZONA DE ACTUACIÓN 2: PLAZO DE EJECUCIÓN APROXIMADO DE 16 SEMANAS
-  ZONA DE ACTUACIÓN 3: PLAZO DE EJECUCIÓN APROXIMADO DE 13 SEMANAS

